

**Production rapport du Voyage Apprenant
Mamers -14 au 18 janvier 2013**

Timing	Partage du travail de préparation du rapport
Semaine 4 et 5 21 janvier au 2 février : VALIDATION DES ENTRETIENS ET ENGAGEMENT DE LA PRODUCTION	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Chacun : envoi de la fiche d'évaluation à Martine ✚ Binômes : aller-retour des scripts d'entretiens aux interviewés pour accord avec : « sans réponse de votre part d'ici au 30 janvier, notre entretien dont nous vous remercions encore sera considéré comme validé » ✚ Groupes : première version des synthèses de groupe (4 à 8 pages par rapport) ✚ 1 (ou 2) personnes (déchargées des synthèses de groupes) rédigent la première version du rapport de la restitution du vendredi 18 janvier matin, qui servira de conclusion d'ensemble (3 à 5 pages) : il met l'accent sur les débats, puisque les présentations des trois groupes sont l'objet de 3 rapports spécifiques.
Semaine 6 4 au 10 février VALIDATIONS	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Groupes : circulation des synthèses de groupe aux participants de ceux-ci pour validation avant mise en commun des rapports Circulation à tous du rapport de la restitution avec copie à Martine des 4 textes
Semaine 7 11 au 15 février VALIDATION COLLECTIVE ET FINALISATION DES « LIVRABLES »	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Assemblage - des trois rapports et du rapport de restitution pour ajustements et validation - mise en place de l'Annexe entretiens (par ordre alphabétique des personnes interviewées et le nom des deux membres du binôme) ✚ Insertion photos
Semaine 8 18 au 23 février VALIDATION PRÉALABLE DES ACCUEILLANTS AVANT DIFFUSION	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Envoi du rapport de la délégation des étudiants à La Ruche pour validation avant circulation ✚ rapport d'évaluation de Martine envoyé à tous pour avis
Semaine 9 25 au 28 février MISE EN CIRCULATION 28 FEVRIER 2013	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Envoi des rapports validés - à La Ruche pour circulation à ses membres et aux personnes interviewés - à Josiane Stoessel - à Martine Theveniaut pour circulation aux membres, et mise sur le site (en construction dans le cadre du Grundtvig) avec un résumé français/anglais et une photo de groupe du jeudi 17 janvier 2013